



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



Titolo VII Classe 3

Fascicolo "PON PIR_01_00010 – OR6-02 / Fase esecutiva"

Spett.le: **GOMA Elettronica S.p.A.**
Strada Antica di Collegno, 225
10146 TORINO
PEC gomaelettronica@pecsoci.ui.torino.it

OGGETTO: Estensione dei termini di consegna

Obiettivo Realizzativo 6 – procedura OR6-02 "BACK_Q"
"Fornitura di un backend digitale per 64 segnali radioastronomici a larga banda"

PON "Ricerca e Innovazione 2014-2020" - Avviso D.D. 424 del 28/02/2018.
PIR01_00010 "SRT_HighFreq - Potenziamento del Sardinia Radio Telescope per lo studio dell'Universo alle alte frequenze radio" **Obiettivo Realizzativo 6 – Gara OR6-02**

Codice univoco bene MIUR PIR01_00010_134429
CUP C87E19000000007 CIG 8260438913

Premesso che

- con Determinazione del **9 luglio 2020**, numero **140**, la stazione appaltante ha **aggiudicato all'Impresa in indirizzo**, ai sensi dell'art. 32, comma 5, del "Codice", il contratto per la ***"Fornitura di un backend digitale per 64 segnali radioastronomici a larga banda"***, notificata con nota **prot. 1060 del 14 luglio 2020**;
- con la medesima Determinazione di cui al precedente capoverso, il **Direttore** della stazione appaltante ha disposto *l'avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza sotto riserva di legge*, convocando per il giorno **20 luglio 2020** la riunione di avvio all'esecuzione in via d'urgenza, sussistendo le condizioni tali per cui *"la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari"*;
- della riunione di cui al precedente capoverso è stato redatto il verbale che, sottoscritto dalla *stazione appaltante (Committente)* e dall'Impresa in indirizzo (**Appaltatrice**), le **Parti**, ed è stato condiviso con **prot. 1097 del 22 luglio 2020**;
- a seguito di interazioni fra le **Parti**, si è addivenuti ad una versione del testo del contratto ritenuto dalle stesse **"Parti"** coerente con il contenuto dei documenti di gara consegnati dalla *stazione appaltante* e le elaborazioni consegnate dall'Impresa quale offerta tecnica in sede di gara. Il contratto, compreso di allegati, è individuato come **Repertorio n. 06 del 28 settembre 2020**;
- il summenzionato **contratto**, all'art. 8, prevedeva quale termine di consegna del prodotto la data del **22 febbraio 2021**;

Preso atto che

- l'Appaltatrice ha segnalato i documenti contrattuali di cui al precedente capoverso sono stati successivamente firmati digitalmente dal Direttore della *stazione appaltante*;
- l'Appaltatrice ha segnalato in data **25 gennaio 2021** la difficoltà rappresentata dal produttore *ABACO Systems* di approvvigionamento per *shortage* dei componenti necessari per la realizzazione della fornitura oggetto del contratto in parola;
- il Responsabile scientifico dell'Obiettivo realizzativo OR6, dott. Giovanni Comoretto, segnalava la possibilità di una consegna parziale del bene *BACK_Q*, che avrebbe consentito di procedere comunque all'avvio della fase operativa, mitigando ampiamente il ritardo segnalato nella consegna integrale della fornitura;
- in data 26 marzo 2021, al termine di un esteso scambio telematico avvenuto fra lo scrivente, il Responsabile scientifico dell'Obiettivo realizzativo OR6, dott. Giovanni Comoretto, e i rappresentanti dell'Appaltatrice, quest'ultima ha confermato la prossima consegna parziale del bene *BACK_Q*, pur segnalando nel contempo che la data attesa per il completamento della fornitura sarebbe stata il 27 maggio 2021. Nel contempo, è stato concordato che sarebbe stata avviata dall'Appaltatrice ogni azione al fine di anticipare il più possibile la consegna finale, pur nelle *riconosciute difficoltà di approvvigionamento per shortage dei componenti*”;

SENTITO il Responsabile scientifico OR6, il dott. Giovanni Comoretto, che ha confermato la **necessità di ricevere tempestivamente la consegna del primo sistema ABACO**.

*Si autorizza l'estensione dei termini di consegna finale, previa consegna parziale del bene **BACK_Q**, contratto Repertorio 06 del 28 settembre 2020, indicando il giorno **27 maggio 2021** quale nuovo termine ufficiale per il completamento della consegna. In difetto, si procederà ai sensi dell'art. 18 del contratto.*

21 aprile 2021

Ignazio Porceddu
Responsabile del procedimento

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse