



UNIONE EUROPEA  
Fondo Sociale Europeo  
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



Milestone	Timeline	Task	Deliverable	Amount paid WITH advance payment	Amount paid W/O advance payment
<b>T0</b>		<i>Contract signing</i>		<b>20%</b>	-
<b>T1</b>	T0+5 mesi	Consegna primo set da quattro schede	Quattro schede Documenti di collaudo presso il fornitore (FAT) Documentazione e manualistica		
<b>T2</b>	T1+15 gg	Collaudo primo set	Documenti di collaudo e conformità (OAT)	<b>25%</b>	<b>35%</b>
<b>T3</b>	T0+6 mesi	Consegna secondo set da quattro schede	Quattro schede Documenti di collaudo presso il fornitore (FAT)		
<b>T4</b>	T3+15 gg	Collaudo secondo set	Documenti di collaudo e conformità (OAT)	<b>25%</b>	<b>35%</b>
<b>T5</b>	T0+7 mesi	Consegna ultimo set da quattro schede	Quattro schede Documenti di collaudo presso il fornitore (FAT)		
<b>T6</b>	T0+8 mesi	Collaudo finale fornitura	Documenti finali di collaudo e conformità (OAT)	<b>30%</b>	<b>30%</b>

**Tabella Art. 9 - PON-OR6-04-SOW**