

*Codifica documento*

**PON-OR9-07-EXE-MOM-01**

*Revisione*

**01**

*Fase procedura*

***Avvio all'esecuzione del contratto in via  
d'urgenza***

art. 32 d.lgs. 50/2016

*Tipo di documento*

***Verbale***

*Denominazione gara*

***Fornitura di un tornio a controllo numerico***

*Provvedimento correlato*

**Determinazione 19 maggio 2021 - n. 99**

*Importo aggiudicazione*

**€ 110.000,00**

*Finanziamento*

**Azione II.1 del PON Ricerca e Innovazione 2014-2020**

**Avviso D.D. 424 del 28/02/2018**

**PIR01\_00010 "Potenziamento del Sardinia Radio Telescope per lo studio dell'Universo  
alle alte frequenze radio - SRT\_HighFreq"**

*CUP*

**C87E190000000007**

*CIG*

**86131292E7**

## Processo verbale di avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza e sotto riserva di legge

Oggetto dell'affidamento: *Fornitura di un tornio a controllo numerico*

Proposta affidataria: **OVERMACH S.p.A.**

### Agenda della riunione – 21 maggio 2021

Introduzione partecipanti
Comunicazioni da parte dell'INAF
Comunicazioni da parte di OVERMACH S.p.A.
Finalità e tempistica dell'avvio anticipato del contratto sotto riserva di legge
Conclusioni

### Elenco dei partecipanti - INAF

Partecipante	Affiliazione	Ruolo	E-mail	Note
Ignazio Porceddu	INAF-OA Cagliari	RUP Gara OR9-07	<a href="mailto:ignazio.porceddu@inaf.it">ignazio.porceddu@inaf.it</a>	Videoconf

### Elenco dei partecipanti – OVERMACH S.p.A.

Partecipante	Ruolo	E-mail	Note
Elena Cenci	Assistente di direzione	<a href="mailto:elena.cenci@overmach.it">elena.cenci@overmach.it</a>	Videoconf
Alberto Ghiretti	Responsabile Ufficio Commerciale	<a href="mailto:alberto.ghiretti@overmach.it">alberto.ghiretti@overmach.it</a>	Videoconf

#### Preso atto che:

- con provvedimento del **19 maggio 2021**, numero **99**, a seguito di **procedura negoziata previa indagine di mercato** espletata ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) della Legge 11 settembre 2020, n. 120, *disciplina sostitutiva* dell'art. 36 comma 2 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, vigente per gli affidamenti effettuati sino al 31 dicembre 2021 (**Codice**), il Direttore della stazione appaltante **ha preso d'atto** della **proposta di aggiudicazione** a favore dell'Impresa **OVERMACH S.p.A.**, ai sensi dell'art. 32, comma 5, del **Codice**, del contratto per la **"Fornitura di un tornio a controllo numerico"**. Il Signor **Pasqualino Marongiu**, dipendente dell'INAF in servizio presso l'Osservatorio Astronomico di Cagliari, è stato nominato **supporto al RUP** per la



fase di "esecuzione e verifica della conformità delle prestazioni eseguite alle prescrizioni contrattuali";

- con nota trasmessa in data 19 maggio 2021 sulla piattaforma **U-Buy**, la stazione appaltante **ha informato OVERMACH S.p.A.** della proposta di aggiudicazione pervenuta dalla Commissione giudicatrice e confermata dal responsabile unico del procedimento (RUP);
- con riferimento all'**art. 31 del "Disciplinare di gara"**, documento di gara "**PON-OR9-07.pdf**", rubricato "**Avvio dell'esecuzione delle prestazioni in via d'urgenza**", vuole procedere ai sensi del summenzionato art. 32 comma 8 del Codice e in forza del dell'art. 8 comma 1 lett. a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2010, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali", allo **avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza**.
- il RUP ha convocato per il giorno **21 maggio 2021**, con inizio alle **ore 11:00**, la riunione di **avvio all'esecuzione in via d'urgenza qui verbalizzata**;
- per effetto della normativa vigente, avente ad oggetto "*Disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19"*", la riunione adotta la sola modalità *telematica* per la gestione degli incontri di lavoro necessari per l'efficace espletamento anche delle procedure di affidamento in itinere;

L'anno **duemila ventuno** il giorno **21** del mese di **maggio** alle **ore 11:00**, il responsabile del procedimento, per quanto sopra premesso

- **PRESO ATTO** che, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto commi 7 e 13, art. 32, del "**Codice**", l'aggiudicazione diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti e l'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda l'esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste al comma 8;
- **RICHIAMATO** l'**art. 91** del Decreto legge 17 marzo 2020, numero 18, rubricato "*Disposizioni in materia ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento e di anticipazione del prezzo in materia di contratti pubblici*", che al comma 1 recita testualmente "All'articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, dopo le parole: "*L'erogazione dell'anticipazione*" inserire le seguenti: "*, consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del presente codice*";
- **RICHIAMATO** l'**art. 19** ("*Avvio dell'esecuzione del contratto*") del **Decreto 7 marzo 2018**, numero **49**, emanato dal "**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**", che recita testualmente al **comma 3** "*Quando nei casi previsti dall'articolo 32, comma 8, del codice, il direttore dell'esecuzione (il Responsabile del procedimento) ordina l'avvio dell'esecuzione del contratto in via di urgenza, indica nel verbale di consegna le prestazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire*";
- **PRESO ATTO** che la **OVERMACH S.p.A.** con la sua offerta tecnica, documento "**Relazione tecnica\_OPP-OV-21-052058**", ha confermato, alla pagina 8, il completamento dell'operazione di posizionamento e installazione del bene **entro 24 settimane solari**, in accordo con il combinato disposto dall'art. 7 del disciplinare di gara e dall'art. 4 del capitolato tecnico, "**a decorrere dalla data di stipulazione del contratto ovvero dalla data del verbale di avvio delle prestazioni**".

### tutto ciò premesso

il **Responsabile del procedimento** ha convocato telematicamente il **legale rappresentante dell'Affidataria**, in presenza del quale ha proceduto a dare avvio all'esecuzione delle prestazioni oggetto dello stipulando contratto per la **"Fornitura di un tornio a controllo numerico"**,

Il Sig. **Alberto Ghiretti**, in rappresentanza della **OVERMACH S.p.A.**, giusta delega sottoscritta dal legale rappresentante **Ghidini Andrea**, acquisita agli atti dell'Osservatorio Astronomico di Cagliari con **prot. 808 del 21 maggio 2021**, dichiara:

1. di essere pienamente edotto di tutte le circostanze, delle modalità, della tempistica e di ogni altro aspetto facente parte dell'esecuzione del contratto;
2. di essere edotto in senso ampio della volontà espressa dalla *stazione appaltante* e di tutti gli impegni e obblighi assunti in sede di gara;
3. di rinunciare esplicitamente ad ogni eventuale richiesta risarcitoria nell'ipotesi in cui non si arrivasse alla stipula del contratto per qualsiasi motivo non dipendente dalla *stazione appaltante* e di non avere null'altro da pretendere se non il pagamento del corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite;
4. di **non volersi avvalere** dell'istituto dell'anticipazione del prezzo, pari al 30% dell'importo del contratto, di cui all'art. 35 comma 18 del **Codice**;
5. il **Responsabile tecnico della fornitura** per la **OVERMACH S.p.A.** è il Sig. **Alberto Ghiretti**, indirizzo di posta elettronica [alberto.ghiretti@overmach.it](mailto:alberto.ghiretti@overmach.it)
6. il **Responsabile del contratto** per la **OVERMACH S.p.A.** è la Sig.ra **Elena Cenci**, indirizzo di posta elettronica [elenca.cenci@overmach.it](mailto:elenca.cenci@overmach.it)

### Resta altresì convenuto che:

1. la **data** di effettivo inizio delle prestazioni, data dalla quale decorrono le **24 (ventiquattro)** settimane solari, termine ultimo per la consegna della fornitura, è fissata in data odierna, **21 maggio 2021**;
2. il termine ultimo per la consegna della fornitura è fissata, come da cronoprogramma delle attività, per il giorno giovedì **8 novembre 2021**;
3. le **riserve di legge** decadono solo dopo il perfezionamento degli atti a seguito di stipula del contratto;
4. qualora non sia intervenuta nel frattempo la firma del contratto, si terrà un *progress meeting* di verifica dello stato di attuazione delle attività in data **24 giugno 2021**;
5. la **consegna del prodotto** non potrà comunque avvenire prima della sottoscrizione del contratto;
6. il Responsabile tecnico della **OVERMACH S.p.A.** verificherà, su richiesta e di concerto con il Sig. Marongiu, come sopra identificato, il soddisfacimento dei requisiti per l'installazione del prodotto da fornire da parte della stazione appaltante;
7. **non sono previsti e consentiti pagamenti intermedi** in corrispondenza delle eventuali *milestone* di verifica dello stato di avanzamento delle attività, ma solo con il saldo a valle dell'emissione del certificato di regolare esecuzione da parte del responsabile unico del procedimento.





UNIONE EUROPEA  
Fondo Sociale Europeo  
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



Il presente verbale, che consta di 5 (cinque) pagine, viene letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

**21 maggio 2021**

per **OVERMACH S.p.A.**

(il delegato)

*Alberto Ghiretti*

per INAF

(Il Responsabile del procedimento)

*Ignazio Enrico Pietro Porceddu*



**REPUBBLICA ITALIANA**

**CARTA DI IDENTITÀ  
COMUNE DI**

1. PARMA  
2. GHIRETTI  
3. ALBERTO  
4. PARMA  
5. 17.10.1973  
6. 2217 1A 1973  
7.

6. **M**  
**185**  
8.



4421158AA

CIITA4421158AA3<<<<<<<<<<<<<<<  
7310179M2610173ITA<<<<<<<<<<<O  
GHIRETTI<<ALBERTO<<<<<<<<<<<<<



9. PARMA

10. STRADA LANGHIRANO 415

11. 08.06.2016

12. 17.10.2026

13. ITA

14. GHRLRT73R17G337R

15.

16.

VALIDA PER L'ESPATRIO



4421158AA

*Olivero ghisoni*

